
 

文件            
(第一期)
滦州市第三次全国国土调查专报

自2018年2月以来，滦州市第三次全国国土调查工作已完成了机构组建、方案制定、经费落实、队伍遴选、资料收集、宣传培训和实地调查等工作。
2018年2月,经市政府批准，成立了滦州市第三次全国国土调查领导小组和办公室；安排预算资金370万元；2018年6月通过公开招标方式确定长江空间信息技术工程有限公司（武汉）为滦州市第三次全国国土调查技术单位。该公司为长江水利委员会勘察规划设计研究院下属专业子公司，曾承担过长江流域规划、三峡工程和南水北调中线工程、全国第二次土地调查、年度变更调查、房地一体化及第三次全国国土调查试点等项目，为我市三调工作提供了强有力的技术保障。
9月13日，滦州市启动城镇村细化调查工作。截至目前，城镇村细化调查工作已全部完成，完成内业解译和外业调查164.71km2。
10月25日，滦州市领取河北省下发内业数据成果资料，提取国家不一致图斑9807个，面积127.95 km2。截至目前，国家下发的不一致图斑内业细化及外业核查工作已全部完成。
12月5日，我市组织召开由开发区管委会、各镇政府（街道办）、市直有关单位及技术单位参加的滦州市第三次国土调查工作动员会议。会上吴局长对我市三调工作进展、下一阶段主要工作及需要注意的问题进行汇报，瑞岭副市长强调：一是统一思想、提高站位，深刻认识开展第三次国土调查的重要意义；二是把握关键、强化举措，扎实做好第三次国土调查工作；三是加强领导、强化保障，确保第三次国土调查工作顺利开展。
12月11日，向唐山市局提交首轮城镇村细化及国家不一致图斑调查成果；按照市级监理单位检查意见，滦州市于12日展开修改补正工作，并于12月26日提交市级监理单位。目前，技术单位正在推进自主提取不一致图斑的内业解译和外业核查工作。
在唐山市局和市级监理单位的监督、指导下，我市三调办与各成员单位积极沟通、密切协作、稳步推进。目前，我市三调工作进展在唐山市各县区中位于前列。
附：第三次全国土地调查政策解读
2019年1月15日
滦州市第三次全国土地调查
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